

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004282	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第120号 昭和幼稚園スロープ設置他工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成28年 1月21日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月18日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和幼稚園スロープ設置他工事一式 スロープ設置 コンクリート階段 スロープ設置 アコーディオン門扉設置 PCフェンス一部撤去 アコーディオン門扉設置 舗装改修 樹木伐採・抜根整地 As舗装 焼却炉撤去		
	予定価格：3,490千円（税抜） 最低制限価格：3,078千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建						辞退
2	株式会社今井工務店	3,380,000					落札
3	加藤建設株式会社						辞退
4	有限会社きねづか建築工房						辞退
5	株式会社タクラ						辞退
6	大京産業株式会社						辞退
7	株式会社西日本エスエスシー						辞退
8	北陵興業株式会社						辞退
9	有限会社丸徳建築	3,069,000					失格（最低制限価格未
10							

教総第120号 昭和幼稚園スロープ設置他工事

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸 1 1 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,650,400 円	予定価格 (税込)	3,769,200 円	
		最低制限価格 (税込)	3,324,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月23日
	変更工期		～	平成28年3月16日
	変更理由	・当該園施設管理者である園長との協議により、園行事等、園運営に配慮した結果、工程に遅れを生じた。そのため、完成期限を平成28年3月16日まで延長する。この変更に伴う契約金額の変更は行わない。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			