

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004286	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第63号 里の駅みたけ加工場拡張工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成28年 1月21日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月18日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 加工場拡張 N=1式(拡張面積 A=4.96㎡[延床面積 A=129.18㎡を134.14㎡に拡張]、 機械設備 N=1式、電気設備 N=1式)  予定価格：3,920千円(税抜) 最低制限価格：3,441千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社門野組	3,920,000					-
6	公正産業株式会社						辞退
7	福知山木材株式会社	3,540,000					-
8	山下住建有限会社	3,470,000					落札
9	渡辺建設株式会社	3,900,000					-
10							

農管第63号 里の駅みたけ加工場拡張工事

契約の相手	名 称	山下住建有限会社		
	住 所	福知山市字上小田669		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,747,600 円	予定価格 (税込)	4,233,600 円	
		最低制限価格 (税込)	3,716,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月2日
	変更工期		～	平成28年3月25日
	変更理由	・施設管理者が行う加工場内の物品移動に不測の期間を要し、工事着手が遅れたことから工期を平成28年3月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月18日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化による漏水が見つかったため、混合水栓を2箇所取替える。</li> <li>・現地精査により地中雨水管の移設を、既設管を再利用した最小限のものとする。</li> <li>・現地精査により外部設置物との調整により、空調設備冷媒配管ルートを変更する。</li> <li>・これらに伴う内容変更を行う。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			