

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004283	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第42号 日新地域公民館軒樋他改修工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成28年 1月14日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月13日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新地域公民館軒樋他改修一式 ・大屋根軒樋部分改修 2か所、豎樋（VP 100）取替 28.5m ・屋上防水部分改修 アスファルト防水（M4AS工法）45.6㎡ ・風除室及びポーチ天井一部張替 2㎡ ・RC柱欠損部改修 吹付改修 頂部防水改修（X-2工法）柱4本		
	予定価格：2,610千円（税抜） 最低制限価格：2,310千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,310,000					落札 (くじにより決定)
2	株式会社ジオ・ワークス	2,300,000					失格(最低制限価格未)
3	橋本工業株式会社						辞退
4	広瀬産業株式会社	2,310,000					-
5	福知山小谷産業株式会社						辞退
6	ミツワ建設						辞退
7	株式会社百瀬建設	2,311,000					-
8							
9							
10							

教公第42号 日新地域公民館軒樋他改修工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,494,800 円	予定価格 (税込)	2,818,800 円	
		最低制限価格 (税込)	2,494,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	248,400 円	変更契約日	平成28年3月1日
	変更工期	～ 平成28年3月25日		
	変更理由	工事着手後、軒樋コーナー(4隅全て)の取合い部分に穴が開いていることが判明したため、当該箇所の部分改修を追加する。なお、追加工事により工期を平成28年3月25日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			