

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004111	業種区分	建設工事
業種	土木一式、水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第26号、水道工第24号 市道多保市土師線 下水道管布設工事及び上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 土師新町南 地内		
工事期間	自 平成28年1月12日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月24日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>&lt;下水&gt; VUφ200 L=64.7m (65)、塩ビマンホール N=5か所、取付管 N=5か所 マンホール蓋更新 N=7か所、舗装復旧 N=1式</p> <p>&lt;水道&gt; 配水支管布設工 PEPφ75 L=145.8m (147.7)、PPφ30 L=14.0m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基、給水管布設工 PPφ20 N=12戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=64㎡ (29)、t=3cm A=203㎡ (214) 仮設配水管布設工 SUS50A N=1式</p> <p><b>最高予定価格 15,719 千円（税抜） 最低制限価格 13,355 千円（税抜）</b></p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	世紀建設株式会社						辞退
2	セイリョウ建設株式会社	13,328,000					失格（最低制限価格未滿）
3	大栄工業株式会社	13,440,000					—
4	南陵工業株式会社	13,755,000					—
5	株式会社富士興業	14,920,000					—
6	株式会社細見工業						辞退
7	三和建设工業株式会社						辞退
8	メイコー建設株式会社	13,404,000					—
9	株式会社油利総合設備	13,597,000					—
10	両丹管工事株式会社	13,378,000					落札

下水工第26号、水道工第24号 市道多保市土師線 下水道管布設工事及び上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田2333-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,448,240 円	最高予定価格(税込)	16,976,520 円
		最低制限価格(税込)	14,423,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」かつ「土木一式」のB等級以上に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	水道工事分	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月23日
		変更工期	平成28年1月12日	～	平成28年3月31日
	下水道工事分	変更額	0 円	変更契約日	平成28年3月31日
		変更工期	平成28年1月12日	～	平成28年3月31日
変更理由	<水道工事分>、<下水道工事分> 関係機関との工程調整のため、工期を延長する。				
第2回変更契約	水道工事分	変更額	514,080 円	変更契約日	平成28年3月14日
		変更工期	平成28年1月12日	～	平成28年3月31日
	下水道工事分	変更額	1,067,040 円	変更契約日	平成28年3月14日
		変更工期	平成28年1月12日	～	平成28年3月31日
変更理由	<水道工事分> 道路管理者との協議により舗装面積を変更する。また、現場状況に合わせて交通誘導員を増員する。 <下水道工事分> 臭気対策の効果を高めるため、吸気弁を追加する。また道路管理者との協議の結果、舗装面積を変更する。そして現場状況に合わせて、交通誘導員の人数を増員する。				