

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004174	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第156号 印内川北線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成27年12月28日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月22日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要【工事概要】 N=2工区 ブロック積工 A=102m2 予定価格：5,714千円（税抜） 最低制限価格：4,809千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	4,831,000					-
2	株式会社石丸浄水センター	4,855,000					-
3	株式会社国栄建工	5,059,000					-
4	田淵建設株式会社						辞退
5	中丹住工						辞退
6	月御工業	5,140,000					-
7	野口建設						辞退
8	有限会社ヒカワ	5,428,000					-
9	三浦建設	4,836,000					-
10	株式会社油利総合設備	4,827,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町一丁目 1 7 9 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 213, 160 円		最高予定価格 (税込み)	6, 171, 120 円
			最低制限価格 (税込み)	5, 193, 720 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の B・C 等級に登録された者から 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	▲ 156, 600 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	平成27年12月28日 ～ 平成28年3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前協議による進入経路の変更に伴い、工事用道路及び掛樋の施工を行う。 ・ 既存樹木が工事施工の支障となるため伐採・伐根を行う。 ・ 現地精査によりブロック積工、法面工の数量変更を行う。 ・ 進入路の変更に伴い、地権者との再調整が必要となり、工事着手が遅れたため、履行期限をH28. 2. 29からH28. 3. 16に延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			