

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004045	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第41号 福知山市役所大江支所改修工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 平成27年12月28日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要：大江支所庁舎                      1階事務室（2室）2階への移転及び1階事務室から子育て支援スペースへの改修工事及び上記に伴う電気設備・機械設備工事一式</p> <p>予定価格：30,020千円（税抜） 最低制限価格：26,505千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	26,600,000					-
2	株式会社今井工務店	26,562,000					落札
3	株式会社門野組	26,650,000					-
4	公正産業株式会社						辞退
5	河守工業株式会社	29,990,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	26,748,000					-
7	大栄工業株式会社	26,649,000					-
8	大立工業株式会社	26,620,000					-
9	西田工業株式会社	26,641,000					-
10	前田工業株式会社	26,638,000					-

大支第41号 福知山市役所大江支所改修工事

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸 1 1 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	28,686,960 円	最高予定価格 (税込み)	32,421,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	28,625,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月15日
	変更工期		～	平成28年3月31日
	変更理由	・同一施設内に事務所を有する関係機関との調整等に時間を要し、適正な工事期間を確保できないため工期を平成28年3月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			