

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004070	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第54号 大江山公園施設整備工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成27年12月21日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月16日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 総合案内標識 1基  予定価格：7,814千円（税抜） 最低制限価格：6,524千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	6,572,000					-
2	株式会社芦田産業	6,597,000					-
3	足立建機株式会社	6,579,000					-
4	株式会社門野組	6,518,000					失格（最低制限価格未
5	河守工業株式会社	6,558,000					-
6	三丹開発株式会社	6,565,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	6,600,000					-
8	創生建設株式会社						辞退
9	太陽工業株式会社	6,569,000					-
10	株式会社高尾組	6,551,000					-



農管第54号 大江山公園施設整備工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,053,480 円	予定価格 (税込)	8,439,120 円	
		最低制限価格 (税込)	7,045,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	30,240 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	～ 平成28年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削土が軟弱で埋戻しに流用することができないため、掘削土全量を処分し購入土を追加する。</li> <li>・コンクリート基礎設置箇所にコンクリート構造物が埋設されていたためコンクリート殻処分を追加する。</li> <li>・案内標識表示面のデザイン決定に日数を要したため、工期を平成28年3月28日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月11日
	変更工期	～ 平成28年3月31日		
	変更理由	案内標識表示面において、デザイン詳細部の再校正の必要が生じ、表示面設置工程に予期せぬ遅延が生じたため、工期を平成28年3月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			