

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004122	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第116号 工業団地緩衝緑地 災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成27年12月18日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 1号土留工 L=58m、2号土留工 L=18m、柵工 L=55m、河床丸太工 N=7箇所 水路工 L=22m</p> <p>予定価格：4,237千円（税抜） 最低制限価格：3,553千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	4,100,000					-
2	有限会社グリーン工業	4,237,000					-
3	株式会社国栄建工	4,000,000					-
4	月御工業	4,237,000					-
5	株式会社テクノ創建	3,556,000					落札
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	4,200,000					-
8	株式会社油利総合設備	3,583,000					-
9	有限会社吉見工務店						辞退
10							

都計第116号 工業団地緩衝緑地③災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社テクノ創建		
	住 所	福知山市字長田 2 7 5 6 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,840,480 円	最高予定価格 (税込み)	4,575,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,837,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	385,560 円	変更契約日	平成28年2月8日
	変更工期	平成27年12月18日 ～ 平成28年 3月16日		
	変更理由	現場の土質が軟弱で、カゴ工施工箇所まで重機の搬入が不可能であったため、搬入路をセメント系固化材にて改良する。資材の搬入路使用について工業団地企業との調整に不測の日数を要したため、工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			