

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004033	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第28号 三段池公園総合体育館太陽光発電システム整備工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年12月15日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月10日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 太陽光発電設備 10kW、蓄電池設備 10kWh 上記設備工事に伴う付帯工事一式</p> <p>予定価格：27,010千円（税抜） 最低制限価格：23,630千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	23,635,000					落札
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	23,340,000					失格（最低制限価格未
5	曾根電工株式会社						辞退
6	福知山電気株式会社	23,393,000					失格（最低制限価格未
7	北陵興業株式会社						辞退
8	株式会社堀通信	23,625,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	株式会社若松電業社	23,608,000					失格（最低制限価格未

都計第28号 三段池公園総合体育館太陽光発電システム整備工事

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町三丁目3番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,525,800 円	最高予定価格 (税込み)	29,170,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,520,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-492,480 円	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期	平成27年12月15日 ～ 平成28年 3月28日		
	変更理由	太陽光パネルの架台について雨水の流水経路検討及び防水強化に時間を要したため 工期を変更する。施工の安全性を考慮し、仮設足場を増設する。また、現場での納まり等の精査により、配線、配管ルート変更(短縮)を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			