

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004031	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第108号 六人部中学校バリアフリー改修工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成27年12月 7日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	六人部中学校バリアフリー改修工事一式 【本館棟】 東西階段室 1~3階 階段手摺設置 体育館への渡り廊下 土間嵩上・手摺設置 【北校舎棟】 東西階段室 1~3階 階段手摺設置 【便所改修】 ユニット型ユニバーサルトイレ設置		
	予定価格：7,370千円（税抜） 最低制限価格：6,518千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	6,990,000					-
2	大栄工業株式会社	7,365,000					-
3	株式会社トミタ						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	福知山ハウジング株式会社						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	株式会社道下工務店						辞退
8	森下建設株式会社						辞退
9	有限会社吉見工務店	6,565,000					落札
10	渡辺建設株式会社						辞退

教総第108号 六人部中学校バリアフリー改修工事

契約の相手	名 称	有限会社吉見工務店		
	住 所	福知山市字長田722		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,090,200 円	予定価格 (税込)	7,959,600 円	
		最低制限価格 (税込)	7,039,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月18日
	変更工期		～	平成28年3月22日
	変更理由	・当該校施設管理者である学校長との調整により、学校行事等に配慮した結果、工程に遅れを生じたため、完成期限を平成28年3月22日まで延長する。この変更に伴う金額変更は行わない。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			