

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003956	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第25号 庁舎1階ホール天井耐震改修他工事		
工事場所	福知山市 内記3丁目 地内		
工事期間	自 平成27年12月7日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月2日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	福知山市庁舎ホール吹抜け部 天井国土交通省告示771号除外項目に則した天井張替及び既存照明のLED照明への取替他 建築・設備工事一式 予定価格：35,820千円（税抜） 最低制限価格：31,725千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	33,000,000					落札
2	三丹開発株式会社						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	35,800,000					-
4	大立工業株式会社						辞退
5							
6							
7							
8							
9							
10							

総務第25号 庁舎1階ホール天井耐震改修他工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原10番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	35,640,000 円	最高予定価格 (税込み)	38,685,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	34,263,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,283,040 円	変更契約日	平成28年2月18日
	変更工期	～ 平成28年3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・天井下地不良による天井吊ボルト再利用から取替への変更 ・上記に伴う防災垂れ壁の取替 ・工事期間の照明を確保するため仮設照明の取付 ・上記変更工事に伴い、工期を平成28年3月16日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			