

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003928	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第2号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第1工区）		
工事場所	福知山市 昭和新町 他 地内		
工事期間	自 平成27年12月3日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月26日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	マンホール鉄蓋更新 N=25か所		
	最高予定価格	9,020 千円（税抜）	最低制限価格 7,491 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社今井工務店	8,569,000					—
2	加藤建設株式会社	8,700,000					—
3	株式会社北山組	7,540,000					—
4	有限会社広大工業	9,000,000					—
5	瀬戸内建設工業株式会社	7,710,000					—
6	有限会社田中組	7,494,000					落札
7	福井土木株式会社	7,950,000					—
8	有限会社福環	8,118,000					—
9	有限会社藤本工業						—
10	株式会社ミノベ	9,000,000					—

下水工第22号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第1工区）

契約の相手	名 称	有限会社田中組
	住 所	福知山市字内記6丁目91番地の24

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,093,520 円	最高予定価格(税込)	9,741,600 円
		最低制限価格(税込)	8,090,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	167,400 円	変更契約日	平成28年2月24日
	変更工期	平成27年12月3日	～	平成28年3月18日
	変更理由	既設鉄蓋を撤去してみたところ既設調整コンクリートの厚みが薄かったため、新設鉄蓋を設置するための調整コンクリート厚を規定の厚みを確保するため、斜壁の撤去を行う。また近接する他工事との工程調整の結果、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			