

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003983	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第27号 三段池公園長寿命化対策工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年11月30日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      コンビネーション遊具設置 N=1式                      既設木製遊具撤去 N=1式</p> <p>予定価格：8,640千円（税抜） 最低制限価格：7,282千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社						辞退
2	桑原建設株式会社	7,281,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	8,200,000					-
5	株式会社高尾組	7,260,000					失格（最低制限価格未
6	中小路建設株式会社	7,282,000					落札
7	株式会社西本						辞退
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	渡辺建設株式会社	7,770,000					-

都計第27号 三段池公園長寿命化対策工事

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,864,560 円	最高予定価格 (税込み)	9,331,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,864,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「造園」のA・B等級に登録された者及び指名回数調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	57,240 円	変更契約日	平成28年2月15日
	変更工期	平成27年11月30日 ～ 平成28年 3月16日		
	変更理由	既設基礎が想定していたより大きかったため、それに伴う取壊し及び処分を変更増する。遊具設置箇所周辺の真砂土舗装を追加する。上記変更に伴い、工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			