

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003990	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	産業第1号 フォレストサイドみわ東棟改修工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成27年11月30日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 フォレストサイドみわ東棟1棟6戸における壁紙クロス貼り替等の建築工事一式、給湯機器の取替え等の機械設備設備工事一式、電気引き込み及びアンテナ分離等の電気設備工事一式</p> <p>予定価格：8,500千円（税抜） 最低制限価格：7,464千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建	7,556,000					-
2	株式会社岡本工務店	7,528,000					-
3	北山建設株式会社						辞退
4	公正産業株式会社	7,470,000					落札
5	株式会社シービル	7,539,000					-
6	有限会社高澤建設						辞退
7	大永産業株式会社	7,518,000					-
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備）
10	三和建設工業株式会社	7,520,000					-

産業第1号 フォレストサイドみわ東棟改修工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,067,600 円		予定価格 (税込)	9,180,000 円
			最低制限価格 (税込)	8,061,120 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月17日
	変更工期	～ 平成28年3月16日		
	変更理由	工事着手後に上下水道設備の漏水、テレビアンテナ受信障害が発生していることが判明し、原因調査および改修方法の検討に不測の期間を要するため、工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	682,560 円	変更契約日	平成28年3月10日
	変更工期	～ 平成28年3月25日		
	変更理由	工事着手後に上下水道の漏水、テレビアンテナ受信障害が発生していることが判明し、102号床下漏水配管取替及び取替に伴う床張替え、テレビアンテナ位置変更、給湯器取替(24号から16号)等の変更他工事一式を行う。 なお、この工事により工期期限を平成28年3月16日から平成28年3月25日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			