

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003934	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第57号 上六人部地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 三保 地内		
工事期間	自 平成27年11月27日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 アスファルト舗装工 延長L=755.9m、面積A=2220㎡</p> <p>予定価格：8,410千円（税抜） 最低制限価格：7,149千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	7,155,000					落札
2	共立工業株式会社						辞退
3	公正産業株式会社	7,143,000					失格（最低制限価格未
4	河守工業株式会社	7,180,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組	7,980,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	7,989,000					-
8	松崎建設株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	8,400,000					-

農管第57号 上六人部地区農道舗装（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,727,400 円	予定価格 (税込)	9,082,800 円	
		最低制限価格 (税込)	7,720,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「ほ装」の A・B 等級に登録された者 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	480,600 円	変更契約日	平成28年2月29日
	変更工期	～ 平成28年3月30日		
	変更理由	全路線：現地精査により、路線延長と交差点部の隅切り面積を増工する。 7, 10, 14号線：現地精査により、10tダンプトラックでは通行が不可能であることが判明したため、重機の変更をする。7-3号線：農耕車両の出入りによる舗装端部の破損を防ぐため、舗装延長を増工する。集水桝設置箇所において、勾配がきつく、勾配調整をするために、集水桝を現場打ちに変更する。農道舗装（その1）工事との工程調整により、工期を平成28年2月29日から平成28年3月30日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			