

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003950	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第2号 市道岩崎多保市線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 岩崎 地内		
工事期間	自 平成27年12月1日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月24日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ200 L=217.0m (167.2) 消火栓 地下式消火栓 N=2基 給水管 PPφ50以下 N=12戸（内、鉛給水管 N=6戸） 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=1,160㎡ (1,130) 最高予定価格 19,755 千円（税抜） 最低制限価格 17,018 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	17,034,000					落札
2	岩田建設株式会社						辞退
3	上田土建株式会社	17,162,000					—
4	セイリョウ建設株式会社	18,750,000					—
5	南陵工業株式会社	16,944,000					失格（最低制限価格未滿）
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	株式会社細見工業	17,500,000					—
8	三和建設工業株式会社	16,983,000					失格（最低制限価格未滿）
9	メイコー建設株式会社	16,966,000					失格（最低制限価格未滿）
10	両丹管工事株式会社	16,917,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第22号 市道岩崎多保市線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,396,720 円	最高予定価格(税込)	21,335,400 円
		最低制限価格(税込)	18,379,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,742,040 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	平成27年12月1日	～	平成28年2月29日
	変更理由	試掘実施に伴う既設接続部の精査により配管詳細の変更を行う。また舗装厚が想定より厚かったため、取壊し処分等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			