

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003796	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第31号（仮称）うぶや橋橋梁整備工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 平成27年11月 6日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月 2日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 工事延長 L=254.1m（周辺整備 L=237.0m 上部工設置 L=17.1m） 周辺整備 擁壁工、舗装工、付属施設工 N=1.0式 上部工設置 上部製作工、架設工、床板工 N=1.0式 予定価格：37,212千円（税抜） 最低制限価格：31,654千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社						辞退
5	河守工業株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	大栄工業株式会社						辞退
10	大立工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	39,960,000 円	最高予定価格 (税込み)	40,188,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	34,186,320 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、支社・支店若しくは営業所を有しA1等級又はA等級に登録されているもの又は福知山市外に本社・本店、支社・支店若しくは営業所を有し「土木一式」の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が770点以上であるもの。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,106,000 円	変更契約日	平成28年2月16日
	変更工期	～ 平成28年3月31日		
	変更理由	・既設石積取り壊し時に、当初は天端からの作業を計画していたが、転落の危険を考慮し足場の設置を追加する。また、歩道利用者が降雨時に安全に歩行できるよう舗装構成を、透水性舗装に変更する。&なお、上記工種等の追加により、工期を平成28年3月16日から平成28年3月31日まで変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			