

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003833	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第64号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 平成27年10月30日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 大型ブロック積工 A=141.8㎡ 排水構造物工H400-B300 L=19.3m 予定価格：18,291千円（税抜） 最低制限価格：15,508千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	18,000,000					-
3	株式会社梅田組	17,000,000					-
4	株式会社門田組						辞退
5	岸下建設株式会社	17,377,000					-
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社西本	16,100,000					落札
8	株式会社能見土建	18,290,000					-
9	株式会社前田産業	18,000,000					-
10	株式会社丸協	17,377,000					-

土木第64号 鴨野団地本線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町83番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,388,000 円	最高予定価格 (税込み)	19,754,280 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,748,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	▲ 1,904,040 円	変更契約日	平成28年2月16日
	変更工期	平成27年10月30日 ～ 平成28年3月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事用道路の設置を計画していましたが、上段用地の使用が可能のため工事用道路の設置を廃工とする。また、大型ブロック基礎の床掘において、既存水路に床掘の影響がなかったため水路の設置・撤去を廃工とする。 ・大型ブロックの製作に日数を要し、着手に遅れが生じたため工期を平成28年3月16日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			