

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003861	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第32号 夜久野地区水路改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町山中 地内		
工事期間	自 平成27年10月27日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=49.5m、水路工 L=46.7m、集水柵工 N=3基 予定価格：3,550千円（税抜） 最低制限価格：2,986千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	グリーンテック合同会社	3,450,000					-
4	公正産業株式会社	3,490,000					-
5	松崎建設株式会社	3,260,000					落札
6	株式会社丸協	3,372,000					-
7	夜久野土木企業組合	3,500,000					-
8							
9							
10							

農管第32号 夜久野地区水路改修工事

契約の相手	名 称	松崎建設株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町平野 1 0 2 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 520, 800 円	予定価格 (税込)	3, 834, 000 円	
		最低制限価格 (税込)	3, 224, 880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	702, 000 円	変更契約日	平成28年2月29日
	変更工期	～ 平成28年3月25日		
	変更理由	本工事の施工に伴い、水路に併設している山水道管の仮移設を行う必要があり、当初設計においては既設配管を撤去、仮設置及び復旧で計画していた。床掘の結果、配管は多種多様な管種で構成していることが判明し、また、施工ヤードを考慮した仮設配管を検討する上で既設配管では仮設配管出来ないため、新材を利用し仮設配管及び本復旧を実施することへ変更する。実施精査に伴い各数量を変更する。仮設計画及び施工に伴う地元調整に不測の時間を要したため、完成期限を平成28年2月29日から平成28年3月25日へ変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			