

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003800	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第115号 三段池公園東谷災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年10月27日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 土工 N=1式、植生マット A=1,218㎡、植生シート A=57㎡ 重力式擁壁 V=121m³、自由勾配側溝300*600~800 L=61m</p> <p>予定価格：18,205千円（税抜） 最低制限価格：15,414千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	15,490,000					-
2	岩田建設株式会社	18,205,000					-
3	桑原建設株式会社	15,395,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル	15,425,000					落札
5	世紀建設株式会社	15,393,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	18,200,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社	15,430,000					-
9	株式会社細見組						辞退
10	森下建設株式会社	15,708,000					-

都計第115号 三段池公園東谷災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,659,000 円	最高予定価格 (税込み)	19,661,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,647,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,576,800 円	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期	平成27年10月27日 ～ 平成28年 3月18日		
	変更理由	土留工掘削の際、土質が悪く崩土により掘削断面等に影響が出たため、それに伴い掘削土量、残土処分等を増す。施工影響範囲の枝葉の処分を追加する。上記理由により、工期を平成28年3月18日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			