

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003782	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第7号 中夜久野簡易水道 末配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 夜久野町末 地内		
工事期間	自 平成27年10月29日 ～ 至 平成28年1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月22日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ100 L=340.3m (339.9)、φ75 L=4.2m (5.2) 消火栓設置工 N=1基、給水管 N=1戸 舗装復旧工 AS舗装 A=919㎡ (859) 仮設配水管布設工 SUS100A、80A N=1式  <b>最高予定価格 21,868 千円（税抜） 最低制限価格 18,691 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組	18,769,000					—
2	株式会社高尾組						辞退
3	南陵工業株式会社						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	両丹管工事株式会社	20,500,000					—
6	渡辺建設株式会社	18,789,000					—
7	株式会社赤井土木	18,690,000					失格（最低制限価格未滿）
8	株式会社能見土建	21,000,000					—
9	有限会社藤本工業	18,698,000					落札
10	松崎建設株式会社						辞退

簡水工第7号 中夜久野簡易水道 末配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京19番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,193,840 円	最高予定価格(税込)	23,617,440 円
		最低制限価格(税込)	20,186,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年1月22日
	変更工期	平成27年10月29日	～	平成28年2月29日
	変更理由	道路管理者との協議に時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,123,200 円	変更契約日	平成28年2月24日
	変更工期	平成27年10月29日	～	平成28年3月25日
	変更理由	道路管理者との舗装復旧範囲の協議により舗装面積を変更する。またこれに伴い工期を延長する。		