

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003816	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第90号 美河小学校管理棟外壁・軒天改修工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成27年10月26日 ~ 至 平成27年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月21日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美河小学校管理棟外壁・軒天改修工事 [外壁改修] Y1・X11～X13通 下地補修・調整の上、防水形複層塗材E Y3・X11～X13通 下地補修・調整の上、防水形複層塗材E 上記改修範囲内建具周囲シーリング打替 [軒天改修] ピンネット工法にて下地補修の上、外装薄塗材E 予定価格：8,780千円（税抜） 最低制限価格：7,755千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	7,776,000					-
3	株式会社猪野工務店	7,810,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社門野組	7,766,000					落札
6	城谷建設株式会社	8,780,000					-
7	世紀建設株式会社						辞退
8	東家建設株式会社	7,770,000					-
9	森下建設株式会社	8,400,000					-
10	山下住建有限会社	7,900,000					-



契約の相手	名 称	株式会社門野組		
	住 所	福知山市字下天津 6 3 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 387, 280 円	予定価格 (税込)	9, 482, 400 円	
		最低制限価格 (税込)	8, 375, 400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年12月14日
	変更工期	～ 平成28年1月29日		
	変更理由	・教育課程を進めていく上で必要不可欠な学校行事等、施設管理者との調整により工事を行えない日があったため、工程に遅れを生じた。このため完成期限を成28年1月29日まで延長する。この変更に伴う金額変更は行わない。		
第2回変更契約	変更額	1, 508, 760 円	変更契約日	平成28年1月8日
	変更工期	～		
	変更理由	・施工状況や調査の結果、劣化現象（ひび割れ、浮き、剥がれ、欠損等）による外壁の損傷が深刻な部分があったため、樹脂モルタル注入等の補修を行う。 ・上記に伴う完成期限の延長は行わない。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			