

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003797	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第107号 上夜久野簡易水道 上町浄水場前処理機基礎配管工事		
工事場所	福知山市 夜久野町板生（上町） 地内		
工事期間	自 平成27年10月26日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	導水管布設工 PEPφ100 L=16.0m 処理水管布設工 PEPφ100 L=6.0m (8.0) 排泥管布設工 VPφ75 L=6.0m (9.0)		
	最高予定価格 3,256 千円（税抜） 最低制限価格 2,803 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社能見土建	3,256,000					—
3	有限会社藤本工業						辞退
4	松崎建設株式会社						辞退
5	株式会社飯尾設備						辞退
6	杉本工業						辞退
7	大永産業株式会社	3,156,000					落札
8							—
9							—
10							—

簡水工第107号 上夜久野簡易水道 上町浄水場前処理機基礎配管工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,408,480 円	最高予定価格(税込)	3,516,480 円
		最低制限価格(税込)	3,027,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	399,600 円	変更契約日	平成28年2月15日
	変更工期	平成27年10月26日	～	平成28年2月29日
	変更理由	掘削を行った結果、前処理機基礎部に地下構造物があったため、取壊工を追加する。またサドル分水箇所から薬品注入を行うにあたり、凍結による薬品注入不良をおこすため、ピットの造成を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			