

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003677	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第23号 三段池公園テニスコート改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年10月20日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月15日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要：縁石工 153m、暗渠排水 261m、グランドコート舗装工(砂入り人工芝) 2,955m²、テニスポスト設置4組</p> <p>予定価格：34,381千円（税抜） 最低制限価格：29,189千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	29,240,000					落札
2	株式会社芦田産業	29,460,000					-
3	加藤建設株式会社	29,455,000					-
4	株式会社門野組	34,000,000					-
5	岸下建設株式会社	31,974,000					-
6	株式会社衣川組	29,273,000					-
7	公正産業株式会社	29,319,000					-
8	河守工業株式会社	29,316,000					-
9	世紀建設株式会社	29,345,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	29,325,000					-

スポ第23号 三段池公園テニスコート改修工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,579,200 円	最高予定価格 (税込み)	37,131,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,524,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成 27 年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」の A1 等級又は A 等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	3,873,960 円	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期	～ 平成28年3月18日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・三段池公園施設管理者との調整の結果、現場発生土(まさ土)の仮置き場所を、多目的グラウンドから大江河東公園に変更する。 ・既設コートの路盤をすきとり(掘削)したところ、一部土質が軟弱であり、沈下する可能性があるため、セメント改良を追加する。 ・暗渠工において、掘削したところ、コンクリート構造物が出てきたため、処分を追加する。 ・テニス協会との協議の結果、コンクリート壁面の塗装を追加する。上記の追加変更により、工期を平成28年3月18日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			