

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003654	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第16号 中部系統中部幹線ボックスカルバート更生工事（第1工区）		
工事場所	福知山市 北本町二区 他 地内		
工事期間	自 平成27年10月22日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月15日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ボックスカルバート更生（製管工法 既設断面□W1950×H1900） L=150m（149）		
	最高予定価格 137,568 千円（税抜） 最低制限価格 118,999 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組	118,690,000					失格（最低制限価格未滿）
3	河守工業株式会社	120,200,000					—
4	三丹開発株式会社	118,623,000					失格（最低制限価格未滿）
5	セイリョウ建設株式会社	119,885,000					—
6	株式会社高見組	119,315,000					落札
7	西田工業株式会社	119,400,000					—
8	前田工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	株式会社ヨネダ	118,545,000					失格（最低制限価格未滿）
10							—

下水工第16号 中部系統中部幹線ボックスカルバート更生工事（第1工区）

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	128,860,200 円	最高予定価格(税込)	148,573,440 円
		最低制限価格(税込)	128,518,920 円

条件付一般競争入札	当該資格	<p>(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受ける者であること</p> <p>(3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること</p> <p>(4) 財団法人下水道新技術推進機構による建設技術審査証明を取得し、かつ、「管渠更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)」の要求性能を満たしている下水道管渠更生工法(製管工法)ができ、さらに供用化施工ができる者であること。また、その工法に関する講習を受講し、当該工法協会が発行する講習修了証又は認定証を有している専門技術者を上下水道部が指定する工程において常駐させることができる者であること</p>
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月23日
	変更工期	平成27年10月22日		平成28年3月31日
	変更理由	事前調査及び底板のはつり等の前処理に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	16,411,680 円	変更契約日	平成28年3月16日
	変更工期	平成27年10月22日		平成28年3月31日
	変更理由	管内事前調査での詳細測定の結果、勾配調整のためのはつり工を追加する。また更生断面・延長を変更する。そして、それに伴い裏込めの充填量も変更する。現場状況に合わせて、交通誘導員の人数を変更する。		