

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003527	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第33号 岩間地区災害復旧（その1）工事		
工事場所	福知山市 岩間 地内		
工事期間	自 平成27年10月16日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月13日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事内容】 排土工 V=529.0m3、堤体盛土工 V=565.0m3、法面工 A=163.0m²、取水施設工 N=1式、土砂吐BOX工 N=1式、底樋施設工 N=1式、止水壁工 N=1式、仮設工 N=1式、ボーリング調査 N=1式</p> <p>予定価格：16,950千円（税抜） 最低制限価格：14,408千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社テクノ創建	16,950,000					-
6	株式会社トミタ						辞退
7	西田工業株式会社	16,100,000					落札
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

農管第33号 岩間地区災害復旧（その1）工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,388,000 円	予定価格 (税込)	18,306,000 円	
		最低制限価格 (税込)	15,560,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年2月22日
	変更工期		～	平成28年3月31日
	変更理由	JR協議に不測の時間を要したため、工期を平成28年2月29日から平成28年3月31日に延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			