

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003663	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第60号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 萩原 地内		
工事期間	自 平成27年10月 8日 ~ 至 平成27年12月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月 5日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=31.3m 土工 1式 側溝工 (900*900) L=29.9m 集水柵 2基 造成工 1式 予定価格：4,895千円(税抜) 最低制限価格：4,160千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	4,203,000					-
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社						辞退
4	北山建設株式会社	4,800,000					-
5	共立工業株式会社	4,144,000					失格(最低制限価格未)
6	有限会社柴田建設	4,173,000					-
7	大永産業株式会社	4,199,000					-
8	株式会社細見工業	4,350,000					-
9	三浦建設	4,165,000					落札
10	三和建設工業株式会社	4,150,000					失格(最低制限価格未)

土木第60号 堀越萩原線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,498,200 円	最高予定価格 (税込み)	5,286,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,492,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,009,800 円	変更契約日	平成27年12月15日
	変更工期	平成27年10月8日 ～ 平成28年1月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地照査により、既設水路の埋戻し箇所において想定よりも軟弱地盤であることを確認したため、土壌試験結果に基づき流用土埋戻しから安定処理工及び購入土埋戻しへ変更する。 ・残土処分工について、現場内での仮置きとすることにより廃工とする。 ・土壌試験及び工法変更決定に不測の日数を要したため、工期を平成27年12月25日から平成28年1月29日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			