

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003667	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第57号 交通安全施設設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 旭が丘外 地内		
工事期間	自 平成27年10月 8日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月 5日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路反射鏡N=3箇所、防護柵工N=11箇所、区画線工N=10箇所 予定価格：8,186千円（税抜） 最低制限価格：6,829千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	6,830,000					落札
2	株式会社門野組						辞退
3	三丹開発株式会社	6,870,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	8,180,000					-
5	創生建設株式会社						辞退
6	太陽工業株式会社	6,824,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高尾組						辞退
8	大立工業株式会社	7,000,000					-
9	中小路建設株式会社	6,842,000					-
10	渡辺建設株式会社	6,881,000					-

土木第57号 交通安全施設設置（その1）工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和12番地の43		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,376,400 円		最高予定価格 (税込み)	8,840,880 円
			最低制限価格 (税込み)	7,375,320 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録され、今年度この業種で指名がない者のうち、格付総合点が上位の者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	561,600 円	変更契約日	平成28年2月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・G11三俣上安場線の防護柵設置で路肩を掘削した結果、軟岩で支柱打ち込みが困難であるため、基礎形状をコンクリート基礎に変更します。 ・M2梅ヶ坂線の道路反射鏡設置工で当初、コンクリート基礎設置としていたが、設置箇所の法面が急こう配で設置が不可能だったので、ガードレール共架で設置します。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			