

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003664	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第56号 西角岬線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成27年10月 7日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月 2日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=100m 土工N=1式 重力式擁壁L=11m 自由勾配側溝L=65m 舗装工A=294m ² 予定価格：7,459千円（税抜） 最低制限価格：6,323千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組	7,085,000					-
3	岸下建設株式会社	6,937,000					落札
4	株式会社衣川組	7,300,000					-
5	公正産業株式会社	6,299,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高尾組						辞退
7	大立工業株式会社	7,400,000					-
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社西本						辞退
10	株式会社前田産業						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	松崎建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	失格（内訳明細書不備）
12	株式会社丸協	7,086,000	-----	-----	-----	-----	-
13	夜久野土木企業組合	7,400,000	-----	-----	-----	-----	-
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

土木第56号 西角峠道路新設改良工事

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原98番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,491,960 円	最高予定価格 (税込み)	8,055,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,828,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,084,320 円	変更契約日	平成28年2月4日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・流用土による埋戻を計画していたが、掘削の結果粘性土であり埋戻に不適であったため、購入土による埋戻しとする。 ・擁壁嵩上げ工において、既設道路とのすり付けが困難であったため、取り合い部に重力式擁壁を設置する。 ・横断管設置において、水道管が支障となり勾配確保が困難なため、上下流の集水桝の構造を変更し勾配を確保する。 ・事前測量及び現場精査に伴う数量変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			