

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003642	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第63号 日新中学校特別教室棟改築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成27年10月 5日 ~ 至 平成28年 6月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	特別教室棟 鉄筋コンクリート造2階建（建築面積468.66㎡ 延床面積917.85㎡） 渡り廊下 鉄骨造2階建 ポンプ室 ブロック造平屋建 上記に伴う電気設備工事 一式  予定価格：24,990千円（税抜） 最低制限価格：21,588千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	有限会社長田電工						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	有限会社四方電工						辞退
5	日吉電機株式会社	24,987,000					-
6	株式会社福井電気工業						辞退
7	福知山電気株式会社	21,699,000					-
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社堀通信	21,678,000					落札
10	山喜エンジニアリング株式会社						辞退



教総第63号 日新中学校特別教室棟改築工事に伴う電気設備工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,412,240 円	最高予定価格 (税込み)	26,989,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,315,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	664,200 円	変更契約日	平成28年6月13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水栓数の増加に対応する為、給水ポンプ増設及び建屋の増築を計画していたが、再精査を行った結果、既設ポンプの能力向上を行うことで給水需要に対応出来ることが判明した為、ポンプの取替え（能力アップ）に変更する。この変更に伴い、既存受変電設備内部のブレーカー取替等を増とする。</li> <li>・中学校との協議の結果、既存工作物の設置場所変更に伴い、配線、配管変更等を増とする。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			