

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003649	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第17号 安井加圧ポンプ所 電源操作盤他更新工事		
工事場所	福知山市 安井 地内		
工事期間	自 平成27年10月5日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月28日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	安井加圧ポンプ所電源操作盤更新 N=1式 安井加圧ポンプ所情報伝送装置改造 N=1式 堀浄水場情報伝送装置改造 N=1式 安井加圧ポンプ所場内配管改良 N=1式 最高予定価格 27,278 千円（税抜） 最低制限価格 23,301 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	25,094,000					—
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	福知山電気株式会社	23,422,000					落札
4	北陵興業株式会社						辞退
5	株式会社堀通信	24,500,000					—
6	大槻冷熱設備有限公司	26,400,000					—
7	久世電気工業株式会社	24,190,000					—
8	曾根電工株式会社	23,500,000					—
9	タキノデンキ株式会社	23,296,000					失格（最低制限価格未滿）
10	日吉電機株式会社	27,200,000					—
11	株式会社ヨネダ						辞退

水道工第17号 安井加圧ポンプ所 電源操作盤他更新工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社
	住 所	福知山市問屋町27-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,295,760 円	最高予定価格(税込)	29,460,240 円
		最低制限価格(税込)	25,165,080 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から、11者を選択した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	平成27年10月5日	～	平成28年3月18日
	変更理由	通信装置設置について堀浄水場内での作業が他工事との施工時期調整の結果、不測の日数を要するため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 85,320 円	変更契約日	平成28年3月11日
	変更工期	平成27年10月5日	～	平成28年3月18日
	変更理由	ポンプピット内の電線管配管ルートについてポンプ動力ケーブル接続を考慮し、既設プルボックス及び既設配管を流用とする。また、交通誘導員について道路規制を行うことなく作業ができるため、人員を変更する。		