

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003647	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第6号 細見簡易水道 芦渕配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 三和町芦渕 地内		
工事期間	自 平成27年10月5日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月28日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ100 L=270.6m (278.4)、DIP-GXφ75 L=173.5m (162.4) 給水管布設工 PPφ30以下 N=2戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1659㎡ (1582)		
	最高予定価格 24,319 千円 (税抜) 最低制限価格 20,856 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	協和管工株式会社	21,201,000					—
2	株式会社高見組	20,869,000					落札
3	南陵工業株式会社	20,947,000					—
4	三和建設工業株式会社	20,929,000					—
5	株式会社油利総合設備	20,970,000					—
6	両丹管工事株式会社	20,986,000					—
7	上田土建株式会社	20,770,000					失格（最低制限価格未滿）
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	株式会社細見工業	21,400,000					—
10	メイコー建設株式会社						辞退

簡水工第6号 細見簡易水道 芦洲配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,538,520 円	最高予定価格(税込)	26,264,520 円
		最低制限価格(税込)	22,524,480 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、鋳鉄管工事(耐震管又は大口径管)における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,994,760 円	変更契約日	平成28年2月16日
	変更工期	平成27年10月5日	～	平成28年2月29日
	変更理由	掘削したところ、既設管が支障となったため、掘削幅を変更する。また道路管理者との協議の結果、舗装範囲を変更する。それに伴いアスファルト殻処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			