

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003681	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第67号 西平野公園駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 平野町 地内		
工事期間	自 平成27年 9月30日 ~ 至 平成27年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	西平野公園駐車場整備工事 一式 土工 1式 ブロック積工 38㎡ L型街渠250B 11m 舗装 121㎡ 電気設備 1式 予定価格：4,565千円（税抜） 最低制限価格：3,820千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,900,000					-
2	株式会社山成建設	3,845,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	3,830,000					-
4	株式会社西部建設	3,821,000					落札
5	有限会社高石建設	3,857,000					-
6	株式会社竜城工務店	3,845,000					-
7	大建工業	4,250,000					-
8	ミツワ建設	3,838,000					-
9	株式会社百瀬建設						辞退
10							

教総第67号 西平野公園駐車場整備工事

契約の相手	名 称	株式会社西部建設		
	住 所	福知山市字興 3 8 8 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 126, 680 円	予定価格 (税込)	4, 930, 200 円	
		最低制限価格 (税込)	4, 125, 600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年12月18日
	変更工期	～ 平成28年1月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者からの指導により舗装構成を変更する。エプロン水路の排水を受ける集水柵が排水不良を起こしているため集水柵切下げを追加する。残土量を現場搬出土砂の土量計算により変更する。時計基礎が想定より大きかったことから移設時に取壊し、設置時に復旧する。時計用電線が分電盤から接続されていたことから電線の撤去、設置を追加する。 ・上記変更のため完成期限を平成28年1月29日まで延長する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			