

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003464	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第28号 室地区災害復旧（その2）工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 平成27年 9月17日 ~ 至 平成28年 2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 室504：1工区 排土工V=3,330m ³ 、2工区 排土工V=633m ³ 3工区 排土工V=6,230m ³ 伐木運搬・処分V=414m ³ 予定価格：66,172千円（税抜） 最低制限価格：57,889千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	66,000,000					-
2	三丹開発株式会社	57,350,000					失格（最低制限価格未
3	セイリョウ建設株式会社	57,565,000					失格（最低制限価格未
4	創生建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	大立工業株式会社	62,800,000					-
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	57,890,000					落札
9	前田工業株式会社	58,038,000					-
10	株式会社ヨネダ	57,500,000					失格（最低制限価格未

農管第28号 室地区災害復旧（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	62,521,200 円	予定価格 (税込)	71,465,760 円	
		最低制限価格 (税込)	62,520,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	17,142,840 円	変更契約日	平成28年2月25日
	変更工期	～ 平成28年3月31日		
	変更理由	本工事において「京都府土砂等による土地の埋め立て等の規制による条例」（京都府土砂条例）に基づく土壌調査を実施したところ、排土土砂の一部から基準値を上回る自然由来のヒ素が検出されたため、排土量及び残土処分地の変更を行う。山から3工区(室奥池)へと水が流入し、ため池内の水位が低下しないことから、ため池横の水路の土砂排土(室504(水路) 小災害)を追加する。また、保健所等との汚染土砂対策協議に不測の時間を要したことから工期を平成28年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			