

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003436	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第3号 大江町中央簡易水道 金屋配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 大江町金屋 地内		
工事期間	自 平成27年9月18日 ～ 至 平成28年2月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=251.7m (260.2) 給水管布設工 PPφ25以下 N=16戸 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=1,170㎡ (1,150)		
	最高予定価格 17,038 千円 (税抜) 最低制限価格 14,609 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	協和管工株式会社	14,710,000					—
2	創生建設株式会社						辞退
3	株式会社高尾組						辞退
4	タキノデンキ株式会社	14,632,000					落札
5	南陵工業株式会社	14,635,000					—
6	三和建设工業株式会社						辞退
7	株式会社かんとーす						辞退
8	河守工業株式会社						辞退
9	三丹開発株式会社	14,607,000					失格 (最低制限価格未滿)
10	株式会社ミノベ	17,000,000					—

簡水工第3号 大江町中央簡易水道 金屋配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,802,560 円	最高予定価格(税込)	18,401,040 円
		最低制限価格(税込)	15,777,720 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	34,560 円	変更契約日	平成28年2月5日
	変更工期	平成27年9月18日	～	平成28年2月29日
	変更理由	試掘の結果より本管の布設ラインを変更する。それに伴い、材料・土工等の変更する。また道路管理者の指示により、舗装復旧面積を変更する。それに伴い、アスファルト殻処分量も変更する。そして地元調整に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			