

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000003465 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第29号 荒木地区災害復旧（その3）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 荒木 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年 9月15日 ~ 至 平成28年 2月26日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年 9月10日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 荒木502 堤体復旧工N=1式、法面復旧工A=24m2、池内排土工V=3,380m3、洪水吐工N=1式 荒木516 盛土工V=1,144m3、砕石舗装工A=560m2 荒木580 排土工V=399m3 予定価格：29,237千円（税抜） 最低制限価格：25,236千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社赤井土木 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 加藤建設株式会社 | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 3 | 株式会社門野組 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社衣川組 | 25,400,000 | | | | | - |
| 5 | 公正産業株式会社 | 25,263,000 | | | | | 落札 |
| 6 | セイリョウ建設株式会社 | 27,450,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社高尾組 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 大立工業株式会社 | 29,000,000 | | | | | - |
| 9 | 株式会社富士興業 | 25,299,000 | | | | | - |
| 10 | メイコー建設株式会社 | | | | | | 辞退 |

農管第29号 荒木地区災害復旧（その3）工事

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 公正産業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 27,284,040 円 | 予定価格 (税込) | 31,575,960 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込) | 27,254,880 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | (1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。 | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 4,372,920 円 | 変更契約日 | 平成28年1月25日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 502、580 現地の事前測量及び土砂撤去後の現地再測量により従前地盤形状や水路の位置が当初想定と異なっていることが判明したため、土砂撤去量を変更(増)する。また、堆積土砂の中に大量の倒木が存在していることが判明したため、倒木処分量を変更(増)する。 502 池内の堆積土砂を撤去した結果、取水施設の被災が判明したため、復旧工を追加する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |