

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003449	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第12号 市道市民運動場線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成27年9月16日 ～ 至 平成27年12月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月9日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=183.4m (207.0) 給水管布設工 PPφ40 N=2戸 PPφ20 N=1戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=484.5m ² (550.0)		
	最高予定価格	8,318 千円 (税抜)	最低制限価格 7,088 千円 (税抜)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	協和管工株式会社	7,291,000					—
2	株式会社高見組	7,094,000					落札
3	タキノデンキ株式会社	7,253,000					—
4	大栄工業株式会社						辞退
5	西田工業株式会社						辞退
6	株式会社富士興業	7,800,000					—
7	三丹開発株式会社	8,000,000					—
8	瀬戸内建設工業株式会社	7,903,000					—
9	有限会社藤本工業	7,098,000					—
10	株式会社ミノベ						辞退

水道工第12号 市道市民運動場線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,661,520 円	最高予定価格(税込)	8,983,440 円
		最低制限価格(税込)	7,655,040 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年11月2日
	変更工期	平成27年9月16日	～	平成28年1月29日
	変更理由	関連施設との工程調整に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	△127,440 円	変更契約日	平成27年12月28日
	変更工期	平成27年9月16日	～	平成28年1月29日
	変更理由	既設配管が想定と異なっていたため、配管延長を変更する。		