

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003466	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第34号 岩間地区災害復旧（その2）工事		
工事場所	福知山市 岩間 地内		
工事期間	自 平成27年 9月14日 ~ 至 平成28年 2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事内容】                  排土工 V=6490.0m3                  流木撤去工 V=718.0m3                  水替工 N=1式</p> <p>予定価格：44,574千円（税抜） 最低制限価格38,896千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	42,900,000					-
2	株式会社アシダ組	39,146,000					-
3	加藤建設株式会社	39,880,000					-
4	株式会社門野組	40,000,000					-
5	岸下建設株式会社	39,568,000					-
6	公正産業株式会社						辞退
7	後藤工業株式会社	39,046,000					落札
8	三丹開発株式会社	42,000,000					-
9	世紀建設株式会社	44,000,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	38,638,000					失格（最低制限価格未



農管第34号 岩間地区災害復旧（その2）工事

契約の相手	名 称	後藤工業株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	42,169,680 円	予定価格 (税込)	48,139,920 円	
		最低制限価格 (税込)	42,007,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	10,841,040 円	変更契約日	平成28年2月22日
	変更工期	～ 平成28年3月31日		
	変更理由	現地精査により、堆積土砂の排土量を変更する。 堆積土砂の含水比が高く、ダンプトラックによる運搬ができない状態であるため、固化材による改良工を追加する。 土砂吐ゲートの一部破損を確認したため、破損した部品の取替を追加する。 京都府発注の治山工事との工程調整や、残土処分における保健所との協議に不測の時間を要したため、工期を平成28年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			