

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003501	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第35号 上六人部地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 萩原他 地内		
工事期間	自 平成27年 9月11日 ~ 至 平成28年 2月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 8日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 アスファルト舗装工 延長L=1173.5m、面積A=3733㎡</p> <p>予定価格：14,360千円（税抜） 最低制限価格：12,241千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	12,900,000					-
2	上田土建株式会社	12,280,000					落札
3	北山建設株式会社	14,350,000					-
4	共立工業株式会社	12,294,000					-
5	株式会社西部建設	13,000,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	13,200,000					-
7	株式会社達川組						辞退
8	大永産業株式会社	12,236,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社BLUE WORLD	13,360,000					-
10	三和建設工業株式会社	12,316,000					-

農管第35号 上六人部地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,262,400 円	予定価格 (税込)	15,508,800 円	
		最低制限価格 (税込)	13,220,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	151,200 円	変更契約日	平成28年2月9日
	変更工期	～ 平成28年3月4日		
	変更理由	現地精査により、路線延長と交差点部の隅切り面積を増工する。 11号線 轍掘れしており、舗装端部の破損を防ぐため、施工延長を増工する。 増工に伴い、工期を平成28年3月4日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			