

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003547	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第9号 駅南6号ポンプ圧送管布設工事		
工事場所	福知山市 陵北町 地内		
工事期間	自 平成27年9月14日 ～ 至 平成27年11月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月7日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管渠工 φ150 L=215m (213) 付帯工 N=1式 最高予定価格 12,489千円（税抜） 最低制限価格 10,499千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社	10,663,000					落札
3	株式会社達川組						辞退
4	有限会社藤本工業	10,933,000					—
5	株式会社今井工務店						辞退
6	株式会社北山組	10,927,000					—
7	有限会社広大工業	11,730,000					—
8	有限会社田中組						失格（内訳書不備）
9	福井土木株式会社						辞退
10	有限会社福環						辞退
11	株式会社細見組						辞退

下水工第9号 駅南6号ポンプ圧送管布設工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社
	住 所	福知山市字天田386番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,516,040 円	最高予定価格(税込)	13,488,120 円
		最低制限価格(税込)	11,338,920 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から、11者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,601,640 円	変更契約日	平成27年11月13日
	変更工期	平成27年9月14日	～	平成27年12月11日
	変更理由	地下埋設物が支障となり、管路経路を変更し舗装範囲が追加となったため変更する。また近隣事業所との工事日程調整により、工期の延長が必要となったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			