

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003516	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第161号 堆積土砂排除工事		
工事場所	福知山市 荒河 地内		
工事期間	自 平成27年 9月10日 ~ 至 平成28年 1月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土砂処分V=12,500m3 単費 予定価格：49,656千円（税抜） 最低制限価格：44,199千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	44,100,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	44,456,000					-
3	加藤建設株式会社	43,220,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	44,319,000					-
5	株式会社衣川組	44,327,000					-
6	公正産業株式会社	44,369,000					-
7	河守工業株式会社	44,690,000					-
8	後藤工業株式会社	44,444,000					-
9	三丹開発株式会社	44,208,000					落札
10	世紀建設株式会社	44,330,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	44,225,000					-
12	創生建設株式会社	44,173,000					失格(最低制限価格未)
13	株式会社高尾組	44,440,000					-
14	株式会社高見組	44,313,000					-
15	株式会社達川組						辞退
16	大立工業株式会社	46,656,000					-
17	西田工業株式会社						辞退
18	日産工業株式会社	44,360,000					-
19	株式会社能見土建	44,170,000					失格(最低制限価格未)
20	株式会社富士興業	44,249,000					-
21	前田工業株式会社	44,268,000					-
22	松崎建設株式会社	44,236,000					-
23	株式会社丸協	42,986,000					失格(最低制限価格未)
24	メイコー建設株式会社						辞退
25	株式会社ヨネダ	44,231,000					-

土木第161号 堆積土砂排除工事

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部35番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	47,744,640 円	最高予定価格 (税込み)	53,628,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	47,734,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 建設業法（昭和24年法律第100号）の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,411,720 円	変更契約日	平成27年12月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂処分地について指定地である西部開発との協議の結果、受け入れ先が変更となったため運搬距離の変更を行う。 ・保健所との協議の結果、土壌調査を3検体採取し調査を行う。 ・下水道部との協議の結果、大型土のうの撤去を行う。また、仕上げの整地について当初予定より水はけが悪く現状地盤が軟弱であったため、砕石敷均しによる整地を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			