

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003531	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第15号 市道小谷ヶ丘2号線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成27年9月9日 ～ 至 平成27年12月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年9月2日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ50 L=79.1m (75.3) 給水管布設工 PPφ20 N=7戸(内鉛管 N=4戸) PPφ25 N=1か所(鉛管) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=305㎡ (257)		
	最高予定価格 4,567 千円 (税抜) 最低制限価格 3,893 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	世紀建設株式会社						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
3	有限会社藤本工業	4,338,000					—
4	株式会社アクアテック						辞退
5	株式会社飯尾設備	3,925,000					落札
6	杉本工業						辞退
7	大永産業株式会社	3,929,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第15号 市道小谷ヶ丘2号線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社飯尾設備
	住 所	福知山市夜久野町直見2187

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,239,000 円	最高予定価格(税込)	4,932,360 円
		最低制限価格(税込)	4,204,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、7者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年12月16日
	変更工期	平成27年9月9日		平成28年1月29日
	変更理由	関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	528,120 円	変更契約日	平成28年1月22日
	変更工期	平成27年9月9日		平成28年1月29日
	変更理由	現地を掘削した結果地下埋設管が輻輳しておりルート変更が必要となったため、これに伴い管路延長・舗装面積を変更する。また給水管の入替え時、宅地側の擁壁を越すために掘り方が大きくなるので、土工を見直し間口部分のコンクリート舗装を追加する。		