

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003498	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第55号 成仁小学校管理棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 7日 ~ 至 平成27年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 2日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成仁小学校管理棟屋上防水改修工事一式 平面・立上部：アスファルト防水（トーチ工法） 321m ² 高架水槽架台部：ウレタン系塗膜防水（X-2工法） 7.6m ² 既設給水配管ラッキング取替 予定価格：6,370千円（税抜） 最低制限価格：5,626千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	5,642,000					-
2	有限会社キョウギ建設	5,643,000					-
3	株式会社ジオ・ワークス	5,641,000					-
4	株式会社トミタ	5,656,000					-
5	橋本工業株式会社						辞退
6	広瀬産業株式会社	5,666,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	5,621,000					失格（最低制限価格未
8	ミツワ建設	5,643,000					-
9	株式会社百瀬建設	5,641,000					落札 （くじにより決定）
10	有限会社吉見工務店						失格（内訳明細書不備

教総第55号 成仁小学校管理棟屋上防水改修工事

契約の相手	名 称	株式会社百瀬建設		
	住 所	福知山市字戸田742番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,092,280 円	予定価格 (税込)	6,879,600 円	
		最低制限価格 (税込)	6,076,080 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年10月28日
	変更工期		～	平成27年11月30日
	変更理由	・施設管理者である成仁小学校長との協議の中で、学校行事等の学校都合と工程を調整した結果、工期を延長することが避けることができない状況であることが判明したため、工期を平成27年11月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	132,840 円	変更契約日	平成27年11月13日
	変更工期		～	
	変更理由	・当該工事を施工する中で建物3F部分の内部天井材に雨漏りによる剥落の危険のある箇所や汚損している箇所が発見された。児童・教職員等の安全確保及び施設の健全維持のため天井材の張替を追加する。また、交通誘導員数の精査による減員を行う。以上に伴い、契約金額の増額を行う。なお、上記に伴う工期の延長は行わない。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			