

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003502	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第36号 今安地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 7日 ~ 至 平成28年 1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 アスファルト舗装工 延長L=791.9m、面積A=1424.0m2</p> <p>予定価格：8,480千円（税抜） 7,191千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	三丹開発株式会社	7,361,000					-
4	株式会社シービル	7,232,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	福井土木株式会社	7,970,000					-
10	株式会社富士興業	7,250,000					-

農管第36号 今安地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,801,920 円		予定価格 (税込)	9,158,400 円
			最低制限価格 (税込)	7,766,280 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	319,680 円	変更契約日	平成27年12月11日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、交差点部の隅切り面積を変更する。 2号線 地元との協議により、舗装幅員を2.5mから2.0mに変更する。 8号線 地元により水路整備を行う予定であったが、本工事施工に間に合わなかったため、廃工とする。 8-2,33号線 既設舗装や本工事舗装との取り合い部分の舗装延長を変更する。 34号線 路肩の土質状況が悪く、機械施工できない部分を人力施工に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			