

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003457	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第1003号 工業団地緩衝緑地 災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長田野町一丁目 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 7日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 2日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      切土法面整形 A=1,600m<sup>2</sup>、簡易吹付法枠 A=753m<sup>2</sup>、小段水路工(U-240) L=162m                      集水桝 N=6箇所、植生基材吹付 A=516m<sup>2</sup>、種子散布 A=483m<sup>2</sup></p> <p>予定価格：27,707千円（税抜） 最低制限価格：23,508千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	23,670,000					-
2	加藤建設株式会社	23,610,000					-
3	株式会社門野組	27,700,000					-
4	公正産業株式会社	23,562,000					-
5	後藤工業株式会社						辞退
6	三丹開発株式会社	27,500,000					-
7	世紀建設株式会社						辞退
8	セイリョウ建設株式会社	23,558,000					-
9	瀬戸内建設工業株式会社	25,000,000					-
10	株式会社高尾組						辞退



都計第1003号 工業団地緩衝緑地②災害復旧工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町1丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,421,040 円	最高予定価格 (税込み)	29,923,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,388,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有し、A1等級又はA等級に登録されている者であること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,468,800 円	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期	平成27年9月7日 ～ 平成28年3月30日		
	変更理由	現場再精査の結果、簡易吹付法枠および種子散布の施工面積を増とし、切土法面整形および植生基材吹付工の施工面積を減する。施工箇所へ資材搬入が困難であるため、不整地運搬車での小運搬を追加する。上記変更に伴い、工期を平成28年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			