

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003503	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第37号 雲原地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 4日 ~ 至 平成28年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装延長 L=1304.1m 舗装幅員 W=1.8~2.5m 舗装面積 A=3047.0m <sup>2</sup> 予定価格：14,630千円（税抜） 最低制限価格：12,466千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	創生建設株式会社						辞退
5	大立工業株式会社	14,500,000					-
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社西本						辞退
8	株式会社能見土建	14,000,000					落札
9	株式会社丸協						失格（内訳明細書不備）
10	渡辺建設株式会社	14,600,000					-

農管第37号 雲原地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,120,000 円	予定価格 (税込)	15,800,400 円	
		最低制限価格 (税込)	13,463,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,428,000 円	変更契約日	平成28年1月6日
	変更工期	～		
	変更理由	17号線について、轍ぼれや表面水などで、効率的な集出荷に支障があり、迅速に舗装を行う必要が生じたため、舗装範囲を延長する。25号線及び32号線について、当初、耕作放棄地とみなし舗装を行う予定ではなかったが、地元から営農の意志があるが現状の農道では営農に支障をきたすとの申し出があったため、舗装を延長する。33号線について、現況が傾斜のある農道であり、降雨時での転石対策を講じることや、大雨時における近隣頭首工の緊急操作に備えるため、舗装を延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			