

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003491	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第1005号 伯耆丸公園災害復旧工事		
工事場所	福知山市 岡ノ二町 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 1日 ~ 至 平成27年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 8月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 切土法面整形 A=70m2、吹付法枠 A=70m2、鉄筋挿入工(L=4.5m 29本) L=118m プレキャストL型擁壁(H=2500) L=9m、転落防止柵(H=1800) L=12m 鉄筋コンクリートU型(240型) L=58m 予定価格：8,075千円(税抜) 最低制限価格：6,790千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社北山組	8,050,000					-
4	有限会社広大工業	8,075,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	7,950,000					-
6	有限会社田中組	6,794,000					落札
7	福井土木株式会社						辞退
8	有限会社福環						辞退
9	有限会社藤本工業						辞退
10	株式会社細見組						辞退

契約の相手	名 称	有限会社田中組		
	住 所	福知山市字内記6丁目91番地の24		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,337,520 円	最高予定価格 (税込み)	8,721,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,333,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	761,400 円	変更契約日	平成27年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、現場仮置き土(流用土)が水路埋戻し土(不足土)に対し、多かったため過剰分の残土処分を追加する。現場精査の結果、U型側溝及びフェンスの延長を追加する。現場精査の結果、既設法面とL型擁壁の取り合い部を押さえるため、植生土のうを追加する。排水工にて掘削を行ったところ、土中からコンクリートガラが出てきたため処分する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			