

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003483	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第38号 山田線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成27年 8月24日 ~ 至 平成27年12月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 8月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=106m 土工 1式、植生工 A=230m2、側溝工 L=106m、集水樹工 N=2箇所、 上層路盤 A=62m2、構造物撤去工 1式 予定価格：6,279千円（税抜） 最低制限価格：5,344千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	5,386,000					-
3	北山建設株式会社	5,350,000					落札
4	共立工業株式会社	5,331,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社柴田建設	5,378,000					-
6	大永産業株式会社	5,375,000					-
7	株式会社細見工業	5,965,000					-
8	三浦建設	5,339,000					失格（最低制限価格未
9	三和建設工業株式会社	5,323,000					失格（最低制限価格未
10	メイコー建設株式会社	6,270,000					-

土木第38号 山田線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	北山建設株式会社		
	住 所	福知山市三和町台頭166番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,778,000 円		最高予定価格 (税込み)	6,781,320 円
			最低制限価格 (税込み)	5,771,520 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,470,960 円	変更契約日	平成27年11月27日
	変更工期	平成27年8月24日 ～ 平成27年12月25日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削断面(軟岩)の風化が著しく、植生基材吹付では法面保護が困難であり、風化の抑制を図るため工法をモルタル吹付に変更する。また、掘削断面の上面・下面の地山が不安定であったため、法面工の数量を変更する。 ・法面工の調査、工法選定に時間を要したため、工期を平成27年12月25日まで延長する。 ・取壊した構造物が鉄筋構造物であったため、構造物取壊し(無筋)を(有筋)に変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			