

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003268	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第1号 生活基盤近代化事業 畑簡易水道 今里配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今里 地内		
工事期間	自 平成27年8月12日 ～ 至 平成28年1月8日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年8月5日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ150 L=516.6m (490.9)、PEPφ75 L=35.1m (23.3) DIP-Kφ150 L=8.5m (11.8)、PPφ25 L=2.4m (2.0) 既設管撤去工 ACPφ200 L=497.4m (490.9) 単口地上式消火栓 N=5基 給水管布設 N=8戸 舗装復旧工 t=17cm A=0㎡ (2,129) t=10cm A=2,140㎡ (-) <b>最高予定価格 54,174千円(税抜) 最低制限価格 46,704千円(税抜)</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三和建設工業株式会社	46,895,000					-
2	株式会社高尾組	46,598,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社西本	46,915,000					-
4	渡辺建設株式会社	47,680,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	50,880,000					-
6	株式会社高見組	46,825,000					落札
7	西田工業株式会社	46,877,000					-
8	前田工業株式会社	47,028,000					-
9	創生建設株式会社	46,888,000					-
10	株式会社富士興業	46,858,000					-

簡水工第1号 生活基盤近代化事業 畑簡易水道 今里配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	50,571,000 円	最高予定価格(税込)	58,507,920 円
		最低制限価格(税込)	50,440,320 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること (2) 建設業法に定める基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること (3) 入札参加申請時に水道用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者、更に、配管時には配水管技能者を常駐で配置できる者であること (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年12月18日
	変更工期	平成27年8月12日		平成28年2月29日
	変更理由	道路管理者との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月18日
	変更工期	平成27年8月12日		平成28年3月25日
	変更理由	舗装復旧において通行規制を行うにあたり、民間工事との工程調整に時間を要したため、工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年3月7日
	変更工期	平成27年8月12日		平成28年3月25日
	変更理由	断水を避けるために仮配管及び不断水丁字、管路断水機を設置する。また、道路管理者との協議により再生AS安定処理を止める。		