

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003374	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第45号 川北荒木線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 土師町 地内		
工事期間	自 平成27年 8月 6日 ~ 至 平成27年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 8月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=80m 舗装版取壊し工 A=448m2、路盤(t=10cm) A=448m2、表層(t=5cm) A=448m2		
予定価格：2,850千円（税抜） 最低制限価格：2,402千円（税抜）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,850,000					-
2	広成建設						無効
3	株式会社国栄建工						辞退
4	有限会社コン・スタイル	2,392,000					失格（最低制限価格未
5	月御工業	2,400,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	2,408,000					落札
8							
9							
10							

土木第45号 川北荒木線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,600,640 円	最高予定価格 (税込み)	3,078,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,594,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選択した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	636,120 円	変更契約日	平成27年9月25日
	変更工期	平成27年8月6日 ～ 平成27年11月20日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、取合い部において舗装版の剥離が懸念されるため、比較的健全な接合箇所まで舗装工を増工する。</li> <li>・既設舗装厚が当初の想定より厚いため、取り壊し厚、路床すき取り厚を変更する。</li> <li>・地元との施工時期調整に日数を要したため、工期を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			